

VIENOŠANĀS Nr. 1
par grozījumiem 2016.gada 7.oktobra līgumā Nr.1-10.3/2016-82

Rīgā,

Vien / 2016 - 58

2016.gada 3.novembrī

Slimību profilakses un kontroles centrs, reģistrācijas numurs: 90009756700, juridiskā adrese: Dunties ielā 22, Rīgā, LV – 1005, tā direktores **Ivetas Gavares** personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses,

un

SIA „Reimiks”, reģistrācijas numurs: 40103365987, juridiskā adrese: Ozolu 2-1, Rīga, LV-1050, tās valdes locekļa **Normunda Stūrīša** personā, kurš rīkojas uz satūtu pamata (turpmāk – **Būvuzņēmējs**), no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses un katrs atsevišķi – Puse,

- ņemot vērā to, ka 2016.gada 7.oktobra līguma Nr.1-10.3/2016-82 (turpmāk – Līgums) izpildes laikā, t.i., remontdarbu gaitā, ir radusies nepieciešamība veikt papildus darbus,
- pamatojoties uz Līguma 13.5. apakšpunktu un Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta ceturto daļu vienojas par sekojošiem grozījumiem:

1. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, ņemot vērā faktisko nepieciešamību iekļauj Līgumā sekojošus papildus darbu apjomus, atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbiem objektā:

1.1. Lokālā tāme Nr.3: Apdares darbi;

par kopējo summu **EUR 4 908,48** (*četri tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 48 centi*) bez PVN, atbilstoši šīs vienošanās 1.pielikumam.

2. Izsakot Līguma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Būvuzņēmējs apņemas pabeigt Remontdarbus 48 (četrdesmit astoņu) dienu laikā no Objekta nodošanas Būvuzņēmējam Remontdarbu uzsākšanai, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.”.

3. Izsakot Līguma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Līguma summa bez PVN par Remontdarbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu iepirkumam, sastāda EUR 70 140,68 (*septiņdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 68 centi*), turpmāk – Līguma summa, PVN 21% sastāda EUR 14 729,54 (*četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 54 centi*). Līguma summa ar PVN 21% ir EUR 84 870,22 (*astoņdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 22 centi*).”.

4. Izsakot Līguma 5.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Remontdarbu (t.sk., papildus darbu palielinājuma tāmēm) pabeigšanas un gala pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un Līguma 8.5.punktā minētās garantijas laika garantijas saņemšanas no Būvuzņēmēja.”.

5. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

6. Šī vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu kopā uz 3 (trīs) lapas un parakstīta 2 (divos) eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs:

Slimību profilakses un kontroles centrs

Reģ. Nr.: 90009756700

Juridiskā adrese:

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

Tālrunis: +371 67501590

Fakss: +371 67501591

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL22

Norēķinu konta Nr.:

LV45TREL2290677001000



I. Gavare

Direktore

Būvuzņēmējs:

SIA „Reimiks”

Reģ. Nr. 40103365987

Juridiskā adrese:

Ozolu 2-1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 29269027

Fakss: -

Banka: AS “Swedbank”


Bankas kods: HABA22

Norēķinu konta Nr.:

LV97HABA0551030028077

N. Stūrītis

Valdes loceklis




Slimību profilakses un kontroles centra
Saimnieciskā nodrošinājuma un informācijas
tehnoloģiju nodaļas
saimniecības pārzinis

Andris Egle



Slimību profilakses un kontroles centra
Juridiskā atbalsta un iepirkumu nodaļas
vadītājs

Māris Abaroniņš



Ž. Barone

